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100万㎡/年石材加工（一期）项目建议书
一、项目背景

1、建地概况

旺苍县隶属四川省广元市，地处秦巴山脉南麓的川、陕、甘大三角区，与甘肃陇南地区、陕西汉中、安康地区，省内巴中市、南充市相邻。该区域通过广乐铁路与宝成铁路相联，西北达汉中市、天水、宝鸡，南下直通绵阳、成都。公路通过108国道、广巴高速、202省道及省市县间等级公路与汉中、安康、陇南、巴中、阆中、南充等市沟通，交通十分便捷，县域幅员面积2976k㎡，总人口45.3万人，其中城镇人口12万人。旺苍石材资源丰富，质量好、裸露面大，覆盖小、易于开采，具备大规模生产矿山的条件。旺苍工业基础雄厚，人力资源充足。

2、项目提出的背景

2005年四川省冶金地质勘查局六0四大队对我县石材资源进行了地质详查，对石材储量进行了测算，对石材质量进行了评价，确认资源储量大，石材品质好，档次高。根据已探明的储量，开采的空间，开采的潜力都很大，石材开发的前景非常广阔，为充分利用境内石材资源，变资源优势为商品优势，充分利用境内富余劳动力，满足市场对石材产品的需求，县委、县政府提出建设100万㎡/年石材加工项目。

二、项目提出的依据和必要性

1、符合国家产业政策

根据国家发改委第40号令：产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第十项第16条规定，该项目符合国家产业政策，属鼓励类项目。

2、是实施国家西部大开发战略决策的需要

在我国实施西部大开发战略，加快中西部地区发展的大好形势下，旺苍必须抓住这一大好历史机遇，不失时机地加快地方经济建设，把地区的发展潜力转换为现实生产力，把潜在市场转换为现实市场，把资源优势转换为经济优势，有效地推动地方经济快速发展。国家西部大开发战略强烈要求产业结构战略性调整核心要放在工业结构升级上，以升级带动调整，逐步淘汰那些浪费资源、技术落后、污染严重、质量低劣的企业，重点发展一批运用高新技术和先进适用技术，能积极地带动产业结构调整，升级的支柱型企业。建材工业作为经济建设的基础产业，具有广阔的市场前景。“十一五”期间，旺苍坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照“大抓项目，抓大项目，大抓整合，抓大整合，大抓环境，抓大环境”的要求，以项目建设为核心，以产业培育为重点，扎实推进新型工业化进程，提出了“十一五”末把旺苍建成省级建材基地的目标。
3、是承接产业转移、满足市场供应的需要

经过多年的开采加工，东部地区石材资源日渐枯竭，大规模开采已不太现实，而我县石材资源丰富，品质优良，裸露面大，易开采，相对于东部地区开采难度小、成本低，还不受环保的限制。所以，在近期对我县石材资源进行有序的开发，是东部资源优势互补，技术、资金、人才合作的最佳时机。随着我国改革开放的不断深入，建筑建材市场发展迅猛，石材产量尤其是优质石材满足不了市场发展的需要，供需矛盾日益突出。特别是汶川5.12地震后的恢复性重建，进一步加剧了石材的供需矛盾。该项目的建设将逐步缓解这一供需矛盾。
4、具有良好的经济效益和社会效益
本项目的建设不仅可以提高旺苍第二产业的比重，加快工业化进程，增加财税收入，而且还可以提高资源利用，解决下岗职工再就业，安排农村富余劳动力，增加农民收入，维护社会稳定等。

三、市场预测

我国是世界上的石材资源大国、生产大国和消费大国，近年来国际上石材用量每年7%的增速度递增,在我国,石材市场的需求量随经济快速发展而迅速增大。我国石材产量位居世界前茅，花色品种也集中了红、白、黄、绿、黑、灰、花七大系列，而且国产石材价格、品质以及装饰效果较国外同类产品更具竞争力，天然石材走进寻常百姓家已成趋势。
在未来几年，大理石、花岗石以及各种人造石材制品将大量涌入市场，据专家分析，在近十年内我国城市化步伐不会停顿，住宅建设速度不会放低，家庭住宅以及宾馆、酒店、写字楼和各种场馆等装饰装修热不会降温，源于它自身的天然特质，加之人们的环保观念越来越强， 国家绿色环保标志及要求越来越普及，消费者购物的首选将是环保性能。
根据资料显示：中国石材生产的数量逐年上升，而且仅2006年中国石材的年产荒料就已达2800万吨，2007年又增加了9.8%，从中国国内石材的年消费量的发展趋势看，年消费量2.6亿㎡的水平不会降低。无论国内消费还是进出口贸易，目前都以每年两位数字速度在增长，预计中国石材行业在2010年后，发展速度将保持在10～15％左右。特别是四川5.12特大地震灾害发生后的恢复重建，石材需求量将会进一步加大。从进出口贸易看，2000～2007年，中国出口石材从655万吨增加到了1482万吨，金额从8.15万亿增加到了36万亿，石材数量与金额的水平增长速度为16.54%和22%，高于世界经济平均增长速度；数据显示，中国对西欧国家的出口年增长幅度超过20%，有时甚至达到30%，对美国市场的出口增长幅度高达30%；对亚洲国家的出口增长幅度超过20%，在韩国和日本有着优先甚至垄断的地位，并占到全球贸易的25%，预计到2025年石材成品的总量将达到4.4亿吨。
本项目采用的大理石，花岗石矿山的矿石呈致密块状，岩性为较纯大理石岩，颜色以深灰～灰黑色、乳白色和嫩黄色为基本色调，光滑面可见镜面光泽，颜色纯正均匀，主要矿石色泽变化不大。经成片加工后是优质高档的天然石材装饰材料，项目建成后可以很快成为国内外市场上的畅销品种，前景极为广阔。
四、建设条件

1、资源

旺苍石材资源丰富，质量好，裸露面大，覆盖少，易于开采。花岗石按颜色分，红色系列有巴山红（红色黑云母钾长花岗石），黑色系列有巴山青（黑色闪长岩、辉长岩）、黑冰花（黑色闪长岩），产檬子、英萃、正源、大河等地。大理石有巴墨玉、汉白玉等品种，大河、水磨、英萃、高阳等地皆产。其已完成地质详查的有：廖家湾大理石矿区资源储量（333）213万m3，纸厂沟大理石矿区资源储量（333）212万m3，该两个矿区其矿性主要为浅灰色、灰白色、涂灰色、浅紫红色、绿灰色、嫩黄色等杂色构成的中厚层~厚层块状结晶白云质大理石，细晶大理石，条纹状白云质大理石，条纹状细晶大理石，两个矿区为较纯大理石，矿体露头点较多，覆盖较少，矿石结构致密，硬度较大，硬度3，机械力学性质稳定，工程地质条件较好，光滑面可见镜面光泽，矿物成分主要为中~细粒方解石，含量90%以上，色泽美观稳定。檬子乡燕子岩花岗石矿资源储量（333）212万m3，矿区主要矿石颜色以深灰~灰黑色为基本色调，颜色纯正均匀，主要矿石色变化不大；矿石岩性均一，结构致密，抗压强度高，产状稳定，矿床基岩裸露良好。工程地质条件属简单类型。三个矿区矿产资源储量合计为（333）532万m3，按年产5万m3计算可服务30年以上，三个矿区均位于旺苍县城北东方向，地理坐标相距不远，有利于多点开发。

2、自然条件

（1）抗震设防

根据《中国地震烈度区划图》及抗震设防规范，场地地震按基本烈度6度设防。

（2）气象资源

①气温

多年最高气温：40.9℃
多年最低气温：-7.2℃
年平均气温：16.2℃
②湿度

年均相对湿度：74%

③降雨量

年均降雨量：1226.2mm
④风向、风速

常年主导风向：WSW、ENE

平均风速：0.9m/S
最大风速：10m/S
⑤雾

年均雾天数：22天

年最大雾天数：39天

⑥雷电

年最大雷电天数：42天

3、矿山开采条件

（1）交通运输

廖家湾大理石矿区有水磨～旺苍乡村公路从矿山边缘通过，矿山～旺苍县城约120km，另矿山南行约60km乡村公路至宝成铁路广元~乐坝支线乐坝站，乐坝西行50km至旺苍县城；纸厂沟大理石矿区有观音坝至大河乡村公路从边缘通过，至水磨~旺苍乡级公路约8km，再南行60km至宝成铁路广元~乐坝支线乐坝站，乐坝西行50km至旺苍县城；燕子岩花岗石矿区距观音坝约1km不通公路，观音坝有村级公路约10km与水磨至旺苍乡级公路连接，再南行60km至宝成铁路广元~乐坝支线乐坝站，乐坝西行50km至旺苍县城，三个矿区的外部运输条件一般。

（2）供水、供电

三个矿区均有从国家电网通向乡镇，电力供应完全能满足矿山开采设备用电负荷需求。

三个矿山均有裂隙水渗透至相邻沟谷中，在沟谷选择适当位置修筑拦水坝，用水泵将水抽至矿山高处的储水池，经管道送至工作面供设备用水；从矿区内溪、沟集聚裂隙水或从流经的小河中取水，水源完全能满足生产和生活用水。

4、石料加工厂厂址条件

（1）水源

拟建石料加工厂位于旺苍县城规划区嘉川工业集中区西区，县城目前已建一座2.5万m3/日城市供水厂，Ф600mm主水管道即将铺到拟建厂区，同时距拟建厂区约1km处的旺苍煤铁厂有一座1.6万m3/日供水厂，均可满足石料加工的生产、生活用水。厂区如需自备水，还可以直接从河道取水，水源完全能满足拟建生产线的生产生活用水。

（2）电源

拟建石料加工厂距220kv输变电站3公里,距嘉川35kv变电站不足1公里，供电富余量大，有较强的电力保障。

（3）工程地质条件

场区内工程地质条件简单，场地地质稳定性良好，不存在对拟建工程有灾害性破坏的不良地质情况存在，区域内历史地震主要受外围地震活动所影响，但影响裂度较小，未见破坏性地震；旺苍境内水纹地质条件均较简单，地表水化学类型为重炭酸钙镁型水，河水对大理石、花岗石、白云岩及砼均无侵蚀。

5、交通运输条件

旺苍县位于广元市东南面，穿越广元境内的宝（鸡）成（都）铁路的支线广（元）旺（苍）铁路在其境内72km，拟建厂址距嘉川火车站约1km，省道202线从厂区旁边通过，建设中的广巴高速公路出入口离拟建厂区很近，铁路、公路交通十分方便、快捷。

6、信息条件

通讯网络系统完善，信息沟通方便。

7、劳动力

劳动力充足，年均劳务费13000左右。

五、建设规模及产品方案
１、规模

年生产荒料５万m3，板材100万㎡/年。

２、建设方案

项目分三期建设：

第一期：年产荒料１万m3，板材20万㎡。

第二期：达到年产荒料3万m3，板材60万㎡。

第三期：形成年产荒料5万m3，板材100万㎡的规模。

3、矿山产品纲领

大理石荒料占产量的2/3，花岗石荒料占产量的1/3。具体方案依据设计确定。
大理石荒料大料2800mm×800 mm×1600 mm；中料2000mm×800 mm×1300 mm；小料：1000mm×500 mm×400 mm。
花岗石荒料大料2450mm×1000 mm×1500 mm；中料1850mm×600 mm×950 mm；小料：650mm×400 mm×700 mm。

4、产品方案（第一期工程）

品种及规模：大理石大板：5万㎡/年

            大理石薄板：10万㎡/年

            花岗石薄板：5万㎡/年

第二、三期根据市场调整或增减产品品种。

六、生产工艺

1、采矿工艺

主要工序为：分离    顶翻    解体分割    整形

吊装    清碴。
2、石材加工工艺
（1）大理石大板加工生产线工艺流程

整形荒料    金刚石框架锯机    多头大板磨抛机

桥式切机    磨边倒角机    擦拭机    修补    检验

包装入库。

（2）大理石薄板加工生产线工艺流程

大理石荒料    双向切机    切断机    大理石薄板连续磨抛机    多刀横向切机    磨边倒角机    擦拭机    修补
检验    包装入库。
    （3）花岗石薄板加工生产工艺流程

选择花岗石荒料    双向切机锯割毛板    多刀横向切机开条板（定宽度）    四头校平机粗磨（定厚度）    花岗石薄板连续磨抛机    多刀横向切机切割（定长度）    磨边倒角机

擦拭机    修补    检验    包装入库。

七、环境保护
1、矿山开采

（1）环境影响

矿山开采主要表现为对地形地貌的改变，致使潜在的危岩体发生崩塌、崩落，地表水、地下水改变径流方向，采矿设备冷却水、冲洗水污染以及对矿区和周边植被的破坏。

（2）环境保护治理措施
矿山开采主要是产生大量的废渣，采取集中堆放到排土场（废石场），为防止产生泥石流，必须修建拦渣坝，矿山开采严格按设计施工，杜绝乱采滥掘，矿山开采工作面因是湿式开采，不存在粉尘污染，矿山开采设备冷却水含泥沙，但矿体不含有害物质，仅较混浊，只需沉淀处理后直接排放沟谷中。

矿山在开采过程中，要边生产、边整治、边恢复，及时作好矿山地质环境的恢复和自然生态环境保护工作，坚持“在保护中开发，在开发中保护”的原则。

2、大理石、花岗石板材加工区

石材加工生产线生产过程中对环境影响因素主要是生产生活废水，生产噪音，以及石粉和边角废料的排弃等，都不含有毒有害成份。

在整个加工过程中产生含有花岗石、大理石细微颗粒的废水，噪声，不产生粉尘、废气污染。设备用水不含有害物质，主要含泥砂，不需处理，直接排放在附近的沟谷中；至于生活用水，因其量很小，不需处理排放，对环境不会造成污染；生产过程中噪声采取个人防护措施可以解决；加工边角余料集中堆放在原有的堆放场地，统筹进行综合利用。

八、劳动定员

本项目总定员170人，其中生产工人157人，管理及服务人员13人。

九、投资概算

1、编制范围

项目一期年产1万m3大理石、花岗石荒料（两个矿区）及一条年产20万㎡大理石、花岗石板材生产厂的总图运输，主要生产项目、辅助生产项目、动力及控制系统，室内外给排水系统、土地费用、生产准备及少量的公用工程设施等及其他工程费用，基本预备费、建设期贷款利息组成。
2、编制依据
（1）根据本项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料及同类型生产建设资料进行估算。

（2）设备费用：设备价格按设备制造商所提供的近期报价资料计取，设备价格中包括到厂设备运杂费（其中国外设备费中包含备品备件费）；设备运杂费进口设备按抵岸价的2%计，国产设备按设计原价的8%计；备品备件费按设备原价（不含进口设备）和设备运杂费的3%计取；工器具及生产家具购置费按设备原价（不含进口设备）和设备运杂费的0.5%计取，非标准件制作及安装按类似工程框算。
（3）其它工程费用：其它工程费用参照1992年《建材工业工程其他费用定额》及有关文件计取，结合实际情况，按发生费用计列，其中：
①基本预备费：按单项工程费和其他工程费之和的8%计取；

②涨价预备金：根据建设部的最新规定，取消工程项目的涨价预备金；

③办公和生活家具购置费：按人均600元，设计总定员170人计算；

④投资方向调节税按国家税务总局等部门下发的《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》执行，按0税率计算。

⑤职工培训及提前进厂费：按人均2200元，设计总定员170人进行计算。

⑥建设单位管理费：按单项工程费用总和的2.5%计取。
（4）工程费用：

取费标准执行2004年《四川省建设工程费用定额》。

（5）建筑工程费用：建筑工程投资估算根据房屋规模、标准，参照旺苍县当地价格估算。

3、投资估算及投资分析（见下表）
项目一期总投资为5440.09万元。其中建筑工程440.88万元，占8.1%，设备费3587.68万元，占65.9%，安装工程353.2万元，占6.5%，其它工程费用1058.33万元，占19.5%。

该项目完成年产100万平方米板材加工及5万立方米矿山开采采矿工程总投资为22000万元。
大理石矿山固定资产投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	投资估算      价值（万元）

	
	
	建筑工程
	设备
	安装工程
	其它费用
	总值

	
	固定资产投资估算
	64.82
	789.44
	76.12
	165.4
	1095.78

	
	投资比例（%）
	5.9
	72.1
	6.9
	15.1
	100

	一
	第一部分工程费用
	64.82
	789.44
	76.12
	
	930.38

	1
	主要工程项目
	50.69
	731.14
	73.12
	
	854.95

	1.2
	矿区场地平整及道路
	46.1
	
	
	
	46.1

	1.2
	露天设备
	
	731.14
	73.12
	
	804.26

	1.3
	机修车间
	2.16
	
	
	
	2.16

	1.4
	材料库房
	2.43
	
	
	
	2.43

	2
	辅助工程项目
	14.13
	58.3
	3
	
	75.43

	2.1
	供配电系统
	
	27
	3
	
	30

	2.2
	水处理及给排水系统
	1
	0.3
	
	
	1.3

	2.3
	矿山办公室
	2.43
	
	
	
	2.43

	2.4
	宿舍
	9.08
	
	
	
	9.08

	2.5
	食堂、浴室
	1.62
	
	
	
	1.62

	2.6
	工器具及生产家具购置费
	
	1
	
	
	1

	2.7
	交通运输设施
	
	30
	
	
	30

	二
	第二部分工程费用
	
	
	
	78.98
	78.98

	1
	建设场地占用及清理费
	
	
	
	
	

	2
	建设单位管理费
	
	
	
	
	

	3
	生产职工培训费
	
	
	
	
	

	4
	办公及生活家具购置费
	
	
	
	
	

	5
	联合试运转补差费
	
	
	
	
	

	6
	勘察设计费
	
	
	
	
	

	7
	引进技术费用
	
	
	
	
	

	三
	预备费用
	
	
	
	80.75
	80.75

	1
	基本预备费用
	
	
	
	
	

	2
	涨价预备费用
	
	
	
	
	

	四
	固定资产投资方向调节税
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	
	5.67
	5.67


花岗石矿山固定资产投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	投资估算      价值（万元）

	
	
	建筑工程
	设备
	安装工程
	其它费用
	总值

	
	固定资产投资估算
	64.82
	695.04
	66.72
	168.41
	995.49

	
	投资比例（%）
	6.5
	69.9
	6.7
	16.9
	100

	一
	第一部分工程费用
	64.82
	695.54
	66.72
	
	827.08

	1
	主要工程项目
	50.69
	637.24
	63.72
	
	751.65

	1.2
	矿区场地平整及道路
	46.1
	
	
	
	46.1

	1.2
	露天设备
	
	637.24
	63.72
	
	700.96

	1.3
	机修车间
	2.16
	
	
	
	2.16

	1.4
	材料库房
	2.43
	
	
	
	2.43

	2
	辅助工程项目
	14.13
	58.3
	3
	
	75.43

	2.1
	供配电系统
	
	27
	3
	
	30

	2.2
	水处理及给排水系统
	1
	0.3
	0
	
	0.3

	2.3
	矿山办公室
	2.43
	
	
	
	2.43

	2.4
	宿舍
	9.08
	
	
	
	9.08

	2.5
	食堂、浴室
	1.62
	
	
	
	1.62

	2.6
	工器具及生产家具购置费
	
	1
	
	
	1

	2.7
	交通运输设施
	
	30
	
	
	30

	二
	第二部分工程费用
	
	
	
	89.42
	89.42

	1
	建设场地占用及清理费
	
	
	
	
	

	2
	建设单位管理费
	
	
	
	
	

	3
	生产职工培训费
	
	
	
	
	

	4
	办公及生活家具购置费
	
	
	
	
	

	5
	联合试运转补差费
	
	
	
	
	

	6
	勘察设计费
	
	
	
	
	

	7
	引进技术费用
	
	
	
	
	

	三
	预备费用
	
	
	
	73.32
	73.32

	1
	基本预备费用
	
	
	
	
	

	2
	涨价预备费用
	
	
	
	
	

	四
	固定资产投资方向调节税
	
	
	
	0
	0

	五
	建设期贷款利息
	
	
	
	5.67
	5.67


矿山部分投资构成

	工程项目名称
	金额（万元）
	占总投资（%）

	投资估算总值
	2091.27
	100

	建筑工程
	129.64
	6.2

	设备
	1484.98
	71

	安装工程
	1424.84
	6.8

	其他工程费用
	333.81
	16

	备注
	


本建设项目矿山固定资产总投资1934.46万元，单位产品投资1934.46元/m3。
年产20万平方米板材采矿加工联合生产线固定资产投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	投  资  估  算   价值（万元）

	
	
	建筑工程
	设备
	安装工程
	其它费用
	总值

	固定资产投资估算
	440.88
	3587.68
	353.2
	1058.33
	5440.09

	投资比例%
	8.1
	65.9
	6.5
	19.5
	100

	第一部分工程费用
	440.88
	3587.68
	353.2
	
	4381.76

	一
	厂区部分
	311.24
	2102.7
	210.36
	
	2624.3

	1
	主要工程项目
	246.84
	2037.6
	201.76
	0
	2486.2

	1.1
	厂区场地平整及道路
	60
	
	
	
	60

	1.2
	荒料堆场
	0
	50
	3
	
	53

	1.3
	大理石大板生产车间
	54
	688.8
	68.88
	
	811.68

	1.4
	大理石薄板生产车间
	54
	685.4
	68.54
	
	807.94

	1.5
	花岗石薄板生产车间
	54
	613.4
	61.34
	
	728.74

	1.6
	成品库房
	20.25
	
	
	
	20.25

	1.7
	材料库房
	4.59
	
	
	
	4.59

	2
	辅助工程项目
	64.4
	65.1
	8.6
	
	138.1

	2.1
	供配电系统
	3.24
	45
	5
	
	53.24

	2.2
	水处理及给排水系统
	34
	10
	1
	
	45

	2.3
	二层综合办公楼
	25
	9.5
	2.6
	
	37.1

	2.4
	工人休息室
	2.16
	
	
	
	2.16

	2.5
	工器具及生产家具购置费
	
	0.6
	
	
	0.6

	2.6
	交通运输设施
	
	0
	
	
	0

	二
	矿山部分
	129.64
	1484.98
	142.84
	
	1757.46

	1
	大理石矿山
	64.82
	789.44
	76.12
	
	930.38

	2
	花岗石矿山
	64.82
	695.54
	66.72
	
	827.08

	第二部分工程费用（厂区部分+大理石矿+花岗石矿）
	0
	0
	0
	371.76+78.98+89.42
	540.16

	1
	建设场地占用及清理费
	
	
	
	120+9+22
	151

	2
	建设单位管理费
	
	
	
	65.6+23.26+20.7
	109.56

	3
	生产职工培训费
	
	
	
	26.84+5.28+5.28
	37.4

	4
	办公及生活家具购置费
	
	
	
	        7.32+1.44+1.44
	10.2

	5
	联合试运转补差费
	
	
	
	      52+0+0
	52

	6
	勘察设计、监理费
	
	
	
	100+40+40
	180

	7
	引进技术费用
	
	
	
	
	

	预备费用

（厂区部分+大理石矿+花岗石矿）
	
	
	
	393.77
	393.77

	1
	基本预备费用
	
	
	
	239.7+80.75+73.32
	393.77

	2
	涨价预备费用
	
	
	
	0
	0

	固定资产投资方向调节税
	
	
	
	0
	0

	建设期贷款利息
	
	
	
	124.4
	124.4


十、技术经济分析

（一）评价依据及方法

本项目经济评价依照国家计委、建设部在1993年4月联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》、有关部门的法规、条例、规定进行评估。

(二)资金筹措及使用计划

1、项目总投资

项目总投资22000万元。第一期项目投资5980万元，其中固定资产投资估算总额为5440万元，流动资金540万元(见表10-1)。

2、资金筹措

    固定资产总投资5440万元20％由企业自筹解决，80％申请银行贷款。

    流动资金540万元，其中30％部分即162万元有企业自筹；70％即378万元申请开户贷款。

（三）产品成本估算

1、基础数据

项目计算期为15年，建设期为一年、生产期按15年计算。投产第一年，生产负荷达到设计能力80％，第二年以后，生产能力达100％。

2、成本估算说明

辅助原材料及外购动力均以现行市场价格的到厂价计算。

固定资产折旧采用平均年限法，建筑与设备的折旧年限均取为15年，残值率为4％，年折旧总额为314万元。固定资产折旧估算见表10—2。
无形资产按十年摊销，递延资产按五年摊销，年摊销费用76万元。无形及递延资产摊销估算见表10—3.
修理费按固定资产原值的3.5％估计，年修理费172万元。

生产线职工人数为170人，职工年工资福利平均按15000元/人估算（职工福利基金按职工工资总额的14％估算）。

其他管理费按工资总额的200％计算； 
其他制造费按工资总额的100％计算。

销售费用按产品销售收入的1％计算。

固定资产投资贷款利率5.85％计算；流动资产金贷款利率5.58％计算。
3、成本估算结果

生产总成本费用估计表10—4。
项目一期投产后，单位产品生产成本为101.5元/㎡，总成本费用为2021万元/年。

（四）财务评价

    1、产品销售价格

根据勘探矿山的石材品种，结合本地区天然大理石板材的销售情况，确定产品综合售价为180元/㎡。

2、销售税金

产品增值税17％，按现有大理石生产厂执行抵扣后的情况推算实际执行的税率约为产品价格的9％。城市建设维护税按增值税的5％计，教育税附加为增值税额3％，交通建设附加为增值税的3％，交通建设为增值税的4％。销售收入和税金及附加估算见表10－5。
3、所得税

按利润总额的33％计所得税，平均年所得税为387万元。

4、利润计算

利润总额及分配见损益表10—6。
利润总额年平均额为1172.7万元，所得税按利润总额的33%计取，盈余公积金金按税利润的10％计取。

5、财务盈余利能力分析

（1）现金流量计算

项目全部投资现金流量见表10—7。
通过现金流量计算，本项目财务内部收益率：所得税后18.77%，所得税前24.74%；财务净现值（ic=10%）：所得税后3040万元，所得税前5524万元；投资回收期：所得税后6.00年，所得税前5.06年。财务内部收益率所得税前、所得税后均高于建材行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目的盈利能力满足了行业的基本要求，在财务上是可行的。 

（2）投资利润率
项目固定资产总投资为5440万元，需流动资金540万元，合计总投资为5980万元。

项目的投资利润率为：

               1172.7

投资利润率=                ×100%=19.61%

                5980

项目的投资利税率为：

              1172.2+363

投资利税率=                 ×100%=25.67%

                  5980
项目的投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平,项目单位投资对国家的积累贡献超过了行业平均水平。

（3）不确定性分析

盈亏平衡分析：投产第二年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEPR）为：

             1536

BEPR＝                      ×100%＝54.72%

      3600-（1-0.1）-433
计算结果表明，项目在投产第二年只要达到设计能力的54.72%，企业就可以保本，项目的投资风险较小。

流  动  资  金  估  算  表
表10－1
	序号
	                  年份
项目
	最低周

转天数
	周转

次数
	投产期
	达到设计能力生产期

	
	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	流动资产
	
	
	524
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557
	557

	1.1
	应收帐款
	
	12
	128
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135

	1.2
	存货
	
	
	308
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333

	1.2.1
	辅助原材料
	
	12
	26
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	1.2.2
	在产品
	
	9
	111
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	1.2.3
	产成品
	
	9
	171
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181

	1.3
	现金
	
	12
	87
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	2
	流动负债
	
	
	13
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	2.1
	应付帐款
	
	24
	13
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	3
	流动资金
	
	
	511
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540

	4
	流动资金本年增加额
	
	
	511
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


固定资产折旧费估算表
表10－2                                                                                                                  单位:万元
	序号
	年  份

项  目
	折  旧

年  限
	生       产      期

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	0.0
	固定资产合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.1
	原值
	
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910
	4910

	0.2
	折旧费
	
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314

	0.3
	净值
	
	4596
	4282
	3967
	3653
	3339
	3025
	2710
	2396
	2082
	1768
	1453
	1139
	825
	511
	511

	1.0
	建筑
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	原值
	
	441
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411

	1.2
	折旧费
	
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	1.3
	净值
	
	413
	384
	356
	328
	300
	272
	243
	215
	187
	159
	131
	102
	74
	46
	46

	2.0
	机器设备
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	原值
	
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469
	4469

	2.2
	折旧费
	
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	0

	2.3
	净值
	
	4183
	3897
	3611
	3325
	3039
	2753
	2467
	2181
	1895
	1609
	1323
	1037
	751
	465
	465


无形及递延资产摊销估算表

表10－3                                                                                                                  单位:万元
	序号
	项目
	摊销

年限
	原值
	生    产    期

	
	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	无形资产
	10
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	摊销
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	净值
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00

	2
	递延资产
	5
	378.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	摊销
	
	
	75.79
	75.79
	75.79
	75.79
	75.79
	
	
	
	
	

	
	净值
	
	
	303.2
	227.4
	151.6
	75.79
	0
	
	
	
	
	

	3
	无形及递延

资产合计
	
	378.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	摊销
	
	
	75.79
	75.79
	75.79
	75.79
	75.79
	0
	0
	0
	0
	

	
	净值
	
	
	303.2
	227.4
	151.6
	75.79
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00


总  成  本  费  用  表
表10－4
	序号
	年份

项目
	生        产      期
	合计

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	
	生产负荷(%)
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	1
	生产成本
	1314
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1393
	1079
	20503

	1.1
	辅助原材料
	136
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	2516

	1.2
	动力消耗
	182
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	277
	3360

	1.3
	工资及福利
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	3825

	1.4
	制造费用
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	741
	427
	10802

	1.4.1
	修理费
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	2578

	1.4.2
	折旧费
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	314
	0
	4399

	1.4.3
	其他制造费用
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	3825

	2
	管理费用
	586
	586
	586
	586
	586
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	8029

	2.1
	无形及递延资产摊销
	76
	76
	76
	76
	76
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	379

	2.2
	其它管理费用
	510
	510
	510 
	510
	510
	510 
	510
	510
	510 
	510
	510
	510 
	510
	510
	510
	7650

	3
	财务费用
	285
	251
	196
	139
	80
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	1251

	3.1
	固定资产投资利息
	256
	166
	108
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800

	3.2
	流动资金利息
	29
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	450

	4
	销售费用
	29
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	533

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	总成本费用
	2213
	2266
	2211
	2154
	2095
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1655
	30315

	
	其中:固定成本
	1866
	1833
	1778
	1721
	1662
	1536
	1536
	1536
	1536
	1536
	1536
	1536
	1536
	1536
	1222
	23907

	
	     可变成本
	346
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	433
	6408

	6
	经营成本
	1538
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	24286


产品销售收入和销售税金及附加估算表
表10－5
	序号
	产品名称
	单位
	生          产          期
	合计

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	
	平均达产率
	%
	80.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	

	1
	产品销售收入
	万元
	2880
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	53280

	2
	销售税金及附加
	万元
	290.3
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	362.9
	5370.6

	2.1
	产品增值税
	万元
	259.2
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	324.0
	4795.2

	2.2
	城市建设维护税
	万元
	13.0
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	16.2
	239.8

	2.3
	教育税附加
	万元
	7.8
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	143.9

	2.4
	交通建设附加
	万元
	10.4
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	191.8


损    益    表
表10－6
	序号
	            年份

项目
	生          产          期
	合计

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	
	生产负荷(%)
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	1
	产品销售收入
	2880
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	53280

	2
	销售税金及附加
	290
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	5371

	3
	总成本费用
	2213
	2266
	2211
	2154
	2095
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1969
	1655
	30315

	4
	利润总额
	377
	971
	1027
	1084
	1143
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1582
	17594

	5
	所得税
	124
	321
	339
	358
	377
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	522
	5806

	6
	税后利润
	252
	651
	688
	726
	765
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	1060
	11788

	7
	可供分配利润
	252
	651
	688
	726
	765
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	849
	1060
	11788

	7.1
	盈余公积金
	25
	65
	69
	73
	77
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	106
	1179

	7.2
	公益金
	13
	33
	34
	36
	38
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	53
	589

	7.3
	应付利润
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.4
	未分配利润
	215
	553
	585
	617
	651
	722
	722
	722
	722
	722
	722
	722
	722
	722
	901
	10020

	8
	累计未分配利润
	215
	768
	1352
	1970
	2620
	3342
	4064
	4786
	5509
	6231
	6953
	7675
	8397
	9119
	10020
	73020


现金流量表(全部投资)
表10－7
	序号
	                 年份
项目
	建设期
	生        产        期
	合计

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	
	生产负荷(%)
	
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	1
	现金流入
	
	2880
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	4651
	54331

	1.1
	产品销售(营业)收入
	
	2880
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	53280

	1.2
	回收固定资产余值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	511
	511

	1.3
	回收流动资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	540
	540

	2
	现金流出
	5440
	2464
	2338
	2327
	2345
	2365
	2406
	2406
	2406
	2406
	2406
	2406
	2406
	2406
	2406
	2510
	3603

	2.1
	固定资产投资
	5440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2.2
	流动资金
	
	511
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	540

	2.3
	经营成本
	
	1538
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	1625
	24286

	2.4
	销售税金及附加
	
	290
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	5371

	2.5
	所得税
	
	124
	321
	339
	358
	377
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	522
	5806

	3
	净现金流量(1-2)
	-5440
	416
	1262
	1273
	1255
	1235
	1194
	1194
	1194
	1194
	1194
	1194
	1194
	1194
	1194
	2141
	18328

	4
	累计净现金流量
	-5440
	-5024
	-3762
	-2488
	-1233
	2
	1196
	2389
	3583
	4777
	5971
	7165
	8359
	9553
	10747
	12888
	0

	5
	所得税前净现金流量
	-5440
	541
	1583
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	1612
	2663
	18694

	6
	所得税前累计净现金流量
	-5440
	-4899
	-3317
	-1704
	-92
	1520
	3132
	4745
	6357
	7969
	9581
	11194
	12806
	14418
	16030
	18694
	0


所得税后          所得税前
计算指标：财务内部收益率：　　　　18.77% 　　　　   24.74%
          财务净现值：（iC=10%）  3040万元    　　　5524万元

          投资回收期：            6.00年            5.06年

十一、结  论

本项目技术方案先进可靠，投资省、见效快，经济效益好，符合国家产业政策、环保政策等要求，本项目是可行的。
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